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přípravné práce, frézování

Zpevnění krajnic

spojovací postřik, pokládka asfaltových 

souvrství

dokončovací práce

provizorní dopravní značení vč. úpravy 

provozu

Harmonogram prací stavby Oprava silnice III 04737 Pohoř-Kletné

Doba trvání stavby: 5 dnů
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